
取りまとめに向けた想定スケジュール

1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月以降～

技術戦略
委員会等

事業面
評価等WG
（標準化支援）

共通基盤
技術WG
（オール光

NWの共通基
盤技術）

・共通基盤技術
WG設置
・論点整理案①

技術分科会

答申

・論点整理案②
・革新WG報告
（標準化支援）

意見募集

2/20

とりまとめ
（標準化支援の
在り方等）

夏頃
研究開発に
着手

NICTによる
公募・採択手続4～５月頃

とりまとめ
（共通基盤技術の研究開発
方針や普及方策等）

２月下旬
（第1回）

3/22２/22

・報告書とりまとめ
・共通基盤技術
WG報告（オール光
NWの共通基盤技術）

・報告書案
（メール審議を想定）

総会

事業者ヒアリングを実施

2/6

１/19 １/30

・ヒアリング
・事業面評価等
WG検討再開
（標準化支援）

・ヒアリング
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